
           Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18) i članka 46. Statuta Općine Biskupija („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 9/09, 4/11, 8/12 , 4/13, 2/18, 5/19, 3/20 i 3/21) načelnik Općine Biskupija podnosi, Općinskom vijeću, sljedeće 


                                                             I Z V J E Š Ć E
                            o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na
                                        području Općine Biskupija u 2021. godini

						  I.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.godinu, podnosi se za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:
-javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
-nerazvrstane ceste,
-javna rasvjeta.
                                                            II.
Tabelarni prikaz utrošenih sredstava za gradnju komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima:

	Javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
	Plan za 2021.
	Izvršenja za 2021.
	Index

	Uređenje Trga Ivana Meštrovića
	31.000,00
	0,00
	0

	UKUPNO
	31.000,00
	0,00
	0




	Nerazvrstane ceste
	Plan za 2021.
	Izvršenje za 2021.
	Index

	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Uzdolje
	432.000,00
	407.919,00
	94

	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Ramljane
	450.000,00
	439.361,56
	98

	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Vrbnik i izvor Kosovčice
	580.000,00
	572.257,18
	98

	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Orlić i Biskupija
	205.000,00
	0,00
	0

	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Riđane
	460.000,00
	0,00
	0

	UKUPNO
	2.127.000,00
	1.419.537,74
	67



	Javna rasvjeta
	Plan za 2021.
	Izvršenje za 2021.
	Index

	Modernizacija javne rasvjete-zamjena postojećih svjetiljki novom LED rasvjetom
	460.000,00
	459.000,00
	100

	UKUPNO
	460.000,00
	459.000,00
	100



PROGRAM SVEUKUPNO:  2.618.000,00  kn             1.878.537,74 kn              72%

Program izgradnje  komunalne infrastrukture u 2021. godini je izvršen je  72% od plana  iz razloga prvenstveno iz razloga neizvršenih radova na Rekonstrukciji nerazvrstanih cesta u naseljima Orlić, Biskupija i Riđane u zadanom roku.

                                                                       III.
	Troškovi gradnje komunalne infrastrukture raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

-Komunalni doprinosi i komunalne naknade                                            400.000,00 kn
	-Kapitalne pomoći iz državnog proračuna                                                600.000,00 kn
	-Prihodi od nefinancijske imovine                                                            200.000,00 kn
	-Ostali proračunski prihodi                                                                       678.537,74 kn
	
	-UKUPNO                                                                                              1.878.537,74 kn

                                                                       IV.
	Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.godinu objaviti će se u „Službenom vjesniku šibensko-kninske županije“.
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Orlić, 24 svibnja  2022. godine


                                                                                                      Načelnik Općine
                                                                                                      Milan Đurđević

                                                                                                   
